

Plan de Trabajo 2019

No.	PP	PROCESO	ACTIVIDAD	PERIODO	
				INICIO	FIN
1	S247	Públicaación de ROP	Públicaación de ROP	02-ene	28-feb
2	S247	Informes Fortalecimiento 2017 y prórrogas	Acopio	18-feb	18-mar
3	S247	Informes Fortalecimiento 2017 y prórrogas	Recepción	18-feb	29-mar
4	S247	Emisión Convocatorias	Publicar en Internet Convocatorias	01-mar	05-mar
5	S247	Apoyos individuales	Acopio	07-mar	08-abr
6	S247	Apoyos individuales	Validación de los RIP's	08-abr	12-abr
7	S247	Apoyos individuales	Prerecepción	29-abr	03-may
8	S247	Apoyos individuales	Recepción	06-may	17-may
9	S247	Apoyos individuales	Evaluación	27-may	30-jun
10	S247	Apoyos individuales	Evaluación Perfil en Línea	27-may	30-jun
11	S247	Apoyos individuales	Formalización	10-jul	19-jul
12	S247	Réplicas CA 2018	Recepción		30-ene
13	S247	Réplicas CA 2018	Evaluación	27-may	30-jun
14	S247	Réplicas CA 2018	Formalización	10-jul	19-jul
15	S247	Fortalecimiento CAEF	Acopio	01-abr	30-abr
16	S247	Fortalecimiento CAEF	Recepción	06-may	17-may
17	S247	Fortalecimiento CAEF	Evaluación	27-may	30-jun
18	S247	Fortalecimiento CAEF	Formalización	10-jul	19-jul
19	S247	Réplicas de Fortalecimiento	Recepción	22-jul	23-ago
20	S247	Réplicas de Fortalecimiento	Evaluación	09-sep	20-sep
21	S247	Réplicas de Fortalecimiento	Formalización	23-sep	30-sep
22	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Recepción	22-jul	23-ago
23	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Evaluación	09-sep	20-sep
24	S247	Réplicas Apoyos Individuales	Formalización	23-sep	30-sep
25	S247	Registro de CA	Recepción de cambios	17-jun	12-jul
26	S247	Registro de CA	Acopio	17-Jul	18-Sep
27	S247	Registro de CA	Recepción de oficio y Exp. Aleatorios	19-Sep	30-sep
28	S247	Registro de CA	Evaluación	02-Oct	25-oct
29	S247	Registro de CA	Formalización	6-Nov	15-nov
30	S247	Informe Redes	Acopio	01-Agos	09-SEP
31	S247	Informe Redes	Recepción	19-Sep	29-Sep
32	S247	Informe Redes	Evaluación	02-Oct	25-oct
33	S247	Informe Redes	Formalización	21-Nov	29-nov
34	S247	Informes Fortalecimiento 2018 y prórrogas	Acopio	12-Dic	
35	S247	Elaboración de Anexos de Ejecución	Elaboración y formalización de Anexos de Ejecución	01-jul	31-jul
36	S247	Comprobación y verificación de gastos	Revisión de informes trimestrales	07-ene	11-ene
37	S247	Comprobación y verificación de gastos	Revisión de informes trimestrales	05-abr	12-abr
38	S247	Comprobación y verificación de gastos	Revisión de informes trimestrales	05-jul	12-jul
39	S247	Comprobación y verificación de gastos	Revisión de informes trimestrales	07-oct	11-oct

Las fechas de este calendario pueden variar dependiendo los compromisos académicos de esta dirección y/o la disponibilidad presupuestaria.